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Leeswijzer overzichten maatregelen 
In de volgende tabellen worden de maatregelen uit het NOVEX 
ontwikkelstrategie gepresenteerd. De tabellen ordenen de 
maatregelen naar structurerende keuzes en naar de vier 
deelgebieden. In de tabellen wordt per maatregel de informatie 
weergegeven die relevant is voor sturing op die maatregelen.  
 
De tabellen zijn als volgt opgebouwd: 

• Nummer en naam van de structurerende keuze (eerste tabel) 
of maatregel (tabellen van de deelgebieden); 

• De fase waarin de maatregel zich bevindt. Deze fase-duiding 
geeft een indicatie wat een eerstvolgende stap/besluit zal zijn;  

• Jaartal wanneer een principebesluit over koers of richting 
van de keuze wordt verwacht of kan worden genomen om 
tijdig de voorbereiding te kunnen doen om op een later 
moment te komen tot een projectbesluit over de investering; 

• Jaartal wanneer een projectbesluit over het 
voorkeursalternatief wordt verwacht of genomen kan worden 
om tijdig de uitwerking te kunnen doen zodat de maatregel op 
een gegeven later moment gerealiseerd is. Het projectbesluit 
is het besluit om de maatregel te gaan realiseren. Dit is ook 
het moment  dat de bekostiging rond moet zijn; 

• Jaartal ingeschatte realisatie gereed bij positieve 
besluitvorming. Vanaf dit moment zou de maatregel 
functioneren voor de hiermee samenhangende 
ontwikkelingen;  

• Toelichting besluit is het concrete (eerstvolgende) besluit dat 
dan wordt verwacht of genomen zou moeten worden; 

• Wat aan beslisinformatie nodig is voor het (eerstvolgende) 
besluit staat onder benodigd voor besluit; 

• Actiehouder(s) is/zijn de partij(en) die trekken aan de actie 
om tot besluitvorming te komen in de huidige fase; 

• Besluitnemer(s): schaalniveau waarop het eerstvolgende 
besluit wordt genomen: Rijk, Rijk-regio of regio; 

• Aantal woningen is een optelsom van de geplande 
woningbouwaantallen van elke woningbouwlocatie waarvoor 
de betreffende maatregel nodig is. De selectie van 
woningbouwlocaties is soms een directe koppeling, soms is 
het een inschatting op basis van expert opinion. Het betreft 
steeds de maximale plancapaciteit; 

• Benodigde investering betreft een inschatting van de 
ordegrootte van de investering, conform kostenramingen 
indien die informatie beschikbaar is, anders een expert opinion 
inschatting (aangegeven in blauw cursief) 

1 Leeswijzer bijlage  

De Uitvoeringsagenda geeft inzicht en overzicht en brengt samenhang. Ook maakt de Uitvoeringsagenda helder wanneer besluiten nodig zijn en waar partijen met elkaar 

aan moeten werken om bijtijds besluiten over ontwikkelingen te kunnen nemen. De in de hierna gepresenteerde tabellen genoemde momenten voor te nemen besluiten 

zijn daarbij indicatief. In de (parallel lopende of nog te starten) onderzoeken en programma’s binnen U Ned, in de regio’s of van partijen zelf vindt uitwerking en besluitvorming 

plaats. De tabellen geven een toelichting op de besluiten die naar de huidige inzichten nodig lijken te zijn voor de stapsgewijze ontwikkeling van het NOVEX-gebied Utrecht 

– Amersfoort. Het is een levend document en dient als hulpmiddel in het adaptief programma. In de tabellen worden de richtinggevende besluiten en enkele projectbesluiten 

uit het Ontwikkelpad NOVEX-gebied Utrecht – Amersfoort nader geduid op basis van de stand van zaken van lopend en afgeronde studies en eerdere besluiten. Naar mate 

uit deze studies meer beslisinformatie beschikbaar komt, kunnen besluiten geactualiseerd worden, zowel naar aard als qua planning.  
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Nummering maatregelen 
Het totaal aantal maatregelen is groot. Ten behoeve van overzicht 
en vergelijkbaarheid is een categorisering en nummering 
aangebracht. Er is onderscheid gemaakt in deze categorieën: 
A. Maatregelen in autonetwerk of beïnvloeding autogebruik; 
B. Maatregelen in waterdomein; 
E. Maatregelen in het energienetwerk, energiegebruik of 
energieopwek; 
F. Fietsmaatregelen; 
G. Groene maatregelen van GIOS/GGM 
H.HOV/BRT- en trammaatregelen; 
I. Integrale of multimodale maatregel(pakketten); 
K. Maatregelen gekoppeld aan knooppunt-ontwikkeling; 
T. Maatregelen in het treinsysteem; 
V. Maatregelen t.b.v. verstedelijking of economie. 
 
De nummers achter de letters zijn willekeurig. De nummering is 
ook niet sluitend (soms ontbreken cijfers), omdat maatregelen 
vervallen, samengevoegd of veranderd zijn wat betreft 
categorisering. 
 

Fase-duiding maatregelen 
De fase-duiding van de maatregelen is gebaseerd op het type 
besluit waarnaartoe gewerkt wordt. Zo wordt er per structurerende 
keuze of maatregel aangegeven of de maatregel  

• in de onderzoeksfase zit, toewerkend naar een richtinggevend 
besluit; 

• in de verkenningsfase zit, toewerkend naar een projectbesluit 
met geld; 

• of in de uitwerking- en realisatiefase zit, toewerkend naar 
realisatie.  

Deze fase-duiding hoeft niet overeen te komen met de MIRT-
systematiek. 
 
De duur van elke fase varieert afhankelijk van de omvang van de 
maatregel. De overgang naar een volgende fase vereist een 

besluit. Voor niet alle maatregelen is bekend wanneer dit besluit 
wordt verwacht. Om toch een indicatie te geven van het 
eerstvolgende besluitmoment, is gerekend met een standaard 
tijdsduur per fase. Afhankelijk van de grootte van de maatregel is 
op deze manier terug gerekend vanaf het beoogde realisatie 
jaartal. Als er een specifiek jaartal voor een besluit beschikbaar is 
uit een betrouwbare bron, is dit aangehouden in plaats van de 
berekende indicatie. 
 

 Onderzoeks- 
fase 

Verkennings- 
fase 

Uitwerking- en 
realisatie 
fase  

klein 6 maanden 6 maanden  18 maanden  

medium 1 jaar  1 jaar 3 jaar 

groot 2 jaar  3 jaar  8 jaar  

Tabel 1 Gemiddelde faseduur per grootte maatregel  

 

Schatting ordegrootte investering 
Voor de ordegrootte indicatie van de investering is de volgende 
indeling aangehouden: 
 

Ordegrootte 

investeringsbedrag 

 

Minder dan € 10 miljoen € 

€ 10 - € 50 miljoen €€ 

€ 50 - € 250 miljoen €€€ 

Meer dan € 250 miljoen €€€€ 

Tabel 2 Categorieën investeringsomvang  

 
Daar waar geen jaartal of investeringsraming beschikbaar was uit 
bronnen, is een expert opinion inschatting gedaan. In dat geval is 
dit aangegeven met een cursieve, blauwe tekst. Er is dan ook 
geen of onvoldoende dekking beschikbaar. 
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In de Adaptieve Ontwikkelstrategie zijn structurerende keuzes geïdentificeerd die op het schaalniveau van het NOVEX-gebied Utrecht – 
Amersfoort belangrijk zijn voor de totale gebiedsontwikkeling en daarmee deelgebied-overstijgend en/of deelgebied-onafhankelijk. Dit 
betreft een eerste ordening en prioritering op maatregel(pakket)en die de komende jaren  opgepakt zullen worden in U Ned verband in de 
Rijk-regio samenwerking. In onderstaande tabel staan alle structurerende keuzes benoemd.  
 

Structurerende keuze Samenhang met   
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit   Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluitnemer(s) 

I. Keuze voor 
gefaseerde 
verstedelijking in 
A12-zone en 
Rijnenburg en 
voorkeursalternatief 
Merwedelijn 

• MIRT-onderzoek A12-zone 
in relatie tot Rijnenburg 
• MIRT-Verkenning OV en 
Wonen 
• Merwedelijn (+ aftakking 
naar Rijnenburg)  
• HOV-verbinding Waterlinie-
weg  
• HOV 2e busbaan USP  
• Tramlijn 22 frequentie-
verhoging  
• Onderliggend wegennet 
(OWN) A12-zone en 
Rijnenburg  

Onderzoek en 
verkenning 

2025 2027-
2029 
 

2040-
2050 

• Keuze voor ontwikkelrichting van de A12-zone 
(Groot Merwede)  en Rijnenburg. 
Richtinggevende besluiten over:  

Een (voorlopig) voorkeursalternatief voor 
de MIRT-verkenning OV en Wonen, met 
een richtinggevend besluit over de wijze 
van OV-ontsluiting van de A12-zone in 
samenhang met de OV-ontsluiting van 
Rijnenburg.  

• Een richtinggevend besluit ten aanzien 
van woningbouw in Groot Merwede en 
Rijnenburg, in combinatie met 
werkgelegenheid en samenhangende en 
randvoorwaardelijke aspecten en 
thema’s als energie, groen en 
grondverwerving.  

• Vervolgstappen ten aanzien van het 
benodigde pakket van multimodale 
maatregelen voor zowel de doorstroming 
op de Ring Utrecht als voor de 
verstedelijking in de A12-zone en 
Rijnenburg mogelijk te maken. Het gaat 
hierbij onder andere om;  

• o het daarvoor benodigde fietsnetwerk;  

• o de daarvoor benodigde ingrepen in het 
Hoofdwegennet;  

• o de daarvoor benodigde ingrepen in het 
Onderliggende Wegennet.  

• Afspraken over toekomstige organisatie 
voor gebiedssamenwerking en 
bijbehorende ontwikkelstrategie inclusief 
fasering. 

 

•Onderzoeken of er een financieel en technisch 
haalbare variant is met een minimaal benodigd 
doelbereik (voor het deel tot Nieuwegein-Noord), 
mogelijk door fasering. 
•Onderzoeken of en op welke wijze verstedelijking in 
A12-zone en Rijnenburg faseerbaar is, mede in relatie 
tot grote investeringen in het snelweglandschap A2 en 
A12.  
•Onderzoeken welke randvoorwaarden er zijn om te 
kunnen verstedelijken, b.v. verplaatsen bedrijven met 
hoge milieucategorie (hinderzones) en de busremise en 
klimaatadaptatiemaatregelen (waterberging). 
•Verder onderzoek naar de wenselijkheid en 
haalbaarheid van de met woningbouw gecombineerde, 
uitbreiding of eventuele verplaatsing van de 
tramremise. De tramremise moet uitgebreid worden ten 
behoeve van de Merwedelijn. 
De vragen worden onderzocht in de MIRT-verkenning 
OV en Wonen of het MIRT-onderzoek A12-zone en 
Rijnenburg.  
 

Rijk, provincie, 
Utrecht, 
Nieuwegein 
(i.s.m. 
waterschap) 

Rijk-regio 

II. Keuze of en hoe 
doorontwikkeling 
A12-zone en 
Rijnenburg 
(vervolgstap op keuze 
I) 
 

• Snelweglandschap A12  onderzoek 2027-2029 2030-
2035 

2040-
2050 

Richtinggevende besluit nemen om:  
• Dat de planvorming voor de A12-zone en 
Rijnenburg rekening moet houden met een situatie 
met of zonder aanpassingen aan de A2 en/of A12, 
eventueel mogelijk te maken via fasering. TB Ring 
Utrecht is wel uitgangspunt.  
N.B. Op basis van dit besluit kan onderzocht 
worden op welke manier dit dan gerealiseerd kan 
worden b.v. via een snelweglandschap A2 en/of 
A12 (zie keuze III en IV). Alternatief is dat deze 
keuze pas wordt gemaakt als onderzocht is wat de 
mogelijkheden zijn. Dan schuiven de keuzes II, III 
en IV in elkaar. 

•Onderzoeken of en welke (maximale) verstedelijking in 
A12-zone en Rijnenburg haalbaar is bij verschillende 
opties voor snelweglandschappen, rekening houdend 
met de resultaten van het Verdiepend onderzoek HWN. 
• Onderzoeken of deze opties faseerbaar zijn, om zo te 
kunnen starten met verstedelijking op een ambitieus 
niveau zonder eventuele investeringen in een 
snelweglandschap.  

Rijk, provincie, 
Utrecht  

Rijk-regio 

2 Overzicht maatregelen bij structurerende keuzes 
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Structurerende keuze Samenhang met   
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit   Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluitnemer(s) 

III. Keuze of en hoe 
snelweglandschap 
A12 (vervolg op keuze 
II) 

• Snelweglandschap A12 onderzoek 2035-2040 2035-
2040 

2040-
2050 

Projectbesluit nemen  
• Of en hoe in een snelweglandschap A12 
geïnvesteerd moet worden om de verdere door-
ontwikkeling van de A12-zone mogelijk te maken. 
 

• Uitwerken van varianten voor een snelweglandschap 
A12, inclusief mitigerende maatregelen 

U Ned partners Rijk-regio 

IV. Keuze of en hoe 
snelweglandschap 
A2 (vervolg op keuze 
II) 

• Snelweglandschap A2 Onderzoek 2035-2040 2035-
2040 

2040-
2050 

Projectbesluit nemen 
•Of en hoe in een snelweglandschap A2 
geïnvesteerd moet worden om de verdere door-
ontwikkeling van Rijnenburg mogelijk te maken 

• Uitwerken van varianten voor een snelweglandschap 
A12, inclusief mitigerende maatregelen 

U Ned partners Rijk-regio  

V. Keuze 
wanneer/welke maat-
regelen Mobiliteits-
agenda Regio 
Amersfoort 2040 

• Maatregelen mobiliteits-
agenda Regio Amersfoort 
2040 

onderzoek 2025 2027-
2029 

2030-
2035 

Besluit nemen om  
• hoe en op welk moment Rijk en regio hun 
bijdrage voldoen aan de maatregelen waarover in 
het BO MIRT  2024 is besloten.  
• wanneer/hoe voor de overige maatregelen uit de 
Mobiliteitsagenda tot investeringsbesluiten 
gekomen kan worden. 

Rijk en regio werken het voorgestelde 
maatregelenpakket uit en verkennen daarbij hoe en op 
welk moment zij hun bijdrage kunnen voldoen. De regio 
wil voor het BO MIRT 2025 tot een uitgewerkt voorstel 
komen. De opwaardering van de stations en - 
omgeving Metropoolpoort Amersfoort en de HOV 
Amersfoort – USP zijn hier een onderdeel van. 

Rijk, provincie, 
regio Amersfoort 

Rijk-regio 

VII. Aparte Project-
besluiten diverse 
HOV-projecten 

• BRT Amersfoort – USP 
• HOV 2e busbaan USP  
• HOV-verbinding USP – 
Overvecht 
• Opwaarderen hoofd-OV-
assen Amersfoort en de 
verbindingen met de regio  
• HOV-verbinding Waterlinie-
weg  

onderzoek 2027-2029 2027-
2029 

2030-
2035 

Projectbesluiten voor de realisatie van de onder-
delen van het HOV/BRT-netwerk (HOV 
Waterlinieweg, 2e busbaan USP, HOV USP-
Amersfoort incl. hubs Soesterberg en/of Zeist-
Noord, OV-Anker Amersfoort). 
NB. Voor sommige OHV-maatregelen worden al in 
het kader van de MIRT-verkenning OV en Wonen 
besloten. 

Onderdelen van het HOV/BRT-netwerk zijn inmiddels 
opgenomen in diverse trajecten. In deze trajecten 
verkennen wat de voorkeursvarianten van de 
verschillende HOV-deeltrajecten zijn. De besluiten 
hangen samen met het gebiedsonderzoek Amersfoort 
Spoorzone en Heuvelrugzone en de keuze die daarin 
op termijn gemaakt wordt voor de verstedelijking na 
2030.  BRT/HOV Amersfoort – USP is een van de 
maatregelen van de Mobiliteitsagenda Regio 
Amersfoort 2040. HOV Waterlinieweg en 2e busbaan 
USP worden verkend in de MIRT-Verkenning OV en 
Wonen. 

Provincie en 
gemeenten 

Deels Rijk-regio, 
deels regio 

VIII. Keuze voor 
verstedelijking regio 
Amersfoort na 2030 +  

Gebiedsonderzoek Amersfoort 
Spoorzone en Heuvelrugzone 
Gebiedsperspectief AtotZ 

onderzoek 2027-2029   Richtinggevend besluit nemen over de richting van 
de verstedelijking in de regio Amersfoort na 2030. 

Op basis van de beslisinformatie uit het 
gebiedsonderzoek over de ontwikkeling van de 
Spoorzone en Heuvelrugzone een besluit nemen over 
vervolgstappen en vervolgonderzoek in de ontwikkeling 
van de deelgebieden richting 2040.  
 

Rijk, provincie, 
regio Amersfoort 

Rijk-regio 

IX. Keuze wanneer en 
hoe opwaarderen 
stations 
Metropoolpoort 
Amersfoort 

• Amersfoort Centraal: 
versterken knooppuntfunctie  
• Opwaarderen station en 
stationsomgeving Amersfoort 
Schothorst  
• Mobiliteitsagenda regio 
Amersfoort 2040 

onderzoek 2027-2029 2030-
2035 

2035-
2040 

Besluit om en hoe te investeren  
•in het opwaarderen van de stations Amersfoort 
Centraal en/of Schothorst, mede in relatie tot het 
gekozen verstedelijkingsconcept voor de regio. 

Uitwerken van verschillende ontwikkelscenario’s en 
routekaart richting uitvoering  

Rijk, provincie, 
regio Amersfoort 

Rijk-regio 

X. Keuze wanneer 
A1/A28 Knooppunt 
Hoevelaken 
 

• A.4 A28/A1 Knooppunt 
Hoevelaken 

planuitwerking 2026*  2027-
2029* 

2035-
2040* 

Besluit of het mogelijk is om het MIRT-project 
A1/A28 Hoevelaken in delen op te delen of te 
faseren.  
 
*Planning besluitvorming afhankelijk van voortgang 
oplossen stikstofproblematiek.  

• Onderzoeken mogelijkheden om project in kleinere 
projecten op te delen en te faseren. 
• Duidelijkheid over voldoende stikstof-, financiële en 
personele ruimte.  

Rijk i.o.m. regio Rijk 

XI. Keuze wel/niet 
tram(tunnel) 
binnenstadsas  

• Tramtunnel binnenstadsas   onderzoek 2030-2035 2035-
2040 

2040-
2050 

Een richtinggevend besluit nemen 
•inzetten op een tramtunnel onder de binnenstad 
van Utrecht, (of alternatief op maaiveld) 
NB. Er is een financiële samenhang met een 
richtinggevend besluit over station Lunetten-
Koningsweg 

• In beeld brengen wat de meerwaarde en globale 
effecten van een tramtunnel binnenstadsas voor het 
OV-netwerk, voor de binnenstad en Utrecht-Oost en 
voor mogelijk verstedelijking langs het tracé kan zijn.   

Provincie Utrecht 
en Gemeente 
Utrecht  

Rijk-regio  
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Structurerende keuze Samenhang met   
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit   Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluitnemer(s) 

XII. Keuze hoe 
Tram(tunnel) 
binnenstadsas 
(vervolgstap op keuze 
XI) 

• Tramtunnel binnenstadsas  
• Merwedelijn 

onderzoek 2035-2040 2035-
2040 

2040-
2050 

Projectbesluit voor  
• de realisatie van een tramtunnel onder de 
binnenstad, aansluitend op de Merwedelijn (of 
alternatief op maaiveld) 
• afspraken maken over bekostiging beheer en 
exploitatie 

• onderzoeken haalbaarheid en effecten  
• onderzoeken voorkeursvariant 
• onderzoeken kosten en baten 

Provincie Utrecht 
en Gemeente 
Utrecht  

Rijk-regio 

XIV. Keuze TB of ARU 
(+NRU) 

• Tracébesluit Ring Utrecht  
• Alternatief Ring Utrecht 
(ARU) 
• Noordelijke Randweg 
Utrecht (NRU) 

planuitwerking 2026* 2027-
2029* 

2035-
2040* 

Op basis van een besluit van de Raad van State 
(RvS) over het Tracébesluit (TB) Ring Utrecht 
vorm geven aan vervolg. Over de NRU wordt in 
samenhang met TB Ring Utrecht besloten.  
 
*Planning besluitvorming afhankelijk van voortgang 
oplossen stikstofproblematiek. 

• Uitspraak RvS.  Rijk, provincie en 
gemeente Utrecht 

Rijk i.o.m. regio 

XV. Keuze robuuste 
doorontwikkeling 
HWN Midden-
Nederland LT 

• Verdiepend onderzoek HWN onderzoek 2027-2029 n.t.b. n.t.b. Richtinggevend besluit hoe het hoofdwegennet in 
midden-Nederland zich moet ontwikkelen om ook 
op lange termijn de verdere groei van de regio te 
faciliteren als ook een goede doorstroming voor 
nationaal verkeer te borgen. 

Uitvoeren Verdiepend onderzoek HWN. In het MIRT-
onderzoek A12-zone en Rijnenburg worden al 
ontwikkelrichtingen voor de A2 en A12 onderzocht. 
Realisatie van TB Ring (of ARU) en A1/A28 knooppunt 
Hoevelaken zullen eerst moeten worden uitgevoerd. 

Rijk i.o.m. regio Rijk-regio 

XVIII. Keuze waar en 
hoe waterberging 
Amsterdam-
Rijnkanaal t.b.v. een 
toekomstbestendig 
watersysteem in de 
Deltaprogrammaregio 
Centraal Holland  

• Waterberging Amsterdam-
Rijnkanaal 

onderzoek 2026 2030-
2035 

2035-
2040 

Besluiten  
•Waar en hoe waterberging in het stroomgebied 
van het Amsterdam-Rijnkanaal een plek moet 
krijgen ten behoeve van een toekomstbestendig 
systeem in gebied Centraal Holland.  

Onderzoeken waar en hoe waterberging in het 
stroomgebied van het Amsterdam-Rijnkanaal en het 
Noordzeekanaal het beste een plek kan krijgen ten 
behoeve van voldoende water voor de functies en 
voorkomen wateroverlast. Dit wordt in het kader van de 
Deltaregio centraal-Holland opgepakt. 

Deltaregio 
Centraal Holland, 
Waterschappen, 
gemeenten (o.a. 
gemeente 
Utrecht), 
provincie, VRO 
en RWS-Midden 
NL 

Rijk-regio 

XIX. Keuze voor 
versnelling van 
uitbreiding 
energienetwerk 
Tennet/Stedin 

O.a. • Uitbreiding 380kV 
station Breukelen-Kortrijk  
• Nieuw 150/50 kV station 
Amersfoort-Noord  
 • Nieuw 150kV/21kV station 
Utrecht-Noord. 

Onderzoek/ 
planuitwerking 

2025 2027-
2029 

2030-
2035 

Het investeringsbesluit is reeds genomen en 
ruimtelijke procedures lopen. Het is echter cruciaal 
om met alle partners te besluiten om mee te 
werken aan het niet kunnen vertragen van dit 
proces en eventueel instrumentarium in te zetten 
om dit te bewerkstelligen.  
Uitbreiding is randvoorwaardelijk voor 
verstedelijkingslocaties.  

Doorlopen planologische onderzoeken 
(locatieonderzoek) en besluitvorming Energy Board 
Utrecht. 

TenneT, Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, TenneT, 
Stedin 

XX. Keuze wel/niet 
verstedelijking 
Lunetten-
Koningsweg en 
station Lunetten-
Koningsweg  

• IC-station Lunetten-
Koningsweg   

onderzoek 2030-2035 2035-
2040 

2040-
2050 

Een richtinggevend besluit nemen 
• Inzetten op (gefaseerde) gebiedsontwikkeling 
Lunetten - Koningsweg met beter ov als basis 
• inzetten op een station Lunetten-Koningsweg (al 
of niet met IC-bediening) om de potentiële 
verstedelijking van de locatie Lunetten-
Koningsweg mogelijk te maken  
N.B. Indien uit de corridorstudie Utrecht – Arnhem 
– Duitse grens blijkt dat eerder investeringen in de 
spoorcorridor gewenst zijn, dan deze keuze vooruit 
trekken in de tijd. 
N.B. Er is een financiële samenhang met een 
richtinggevend besluit over de tram(tunnel) 
binnenstadsas 

• Verdiepende studie mogelijkheden en benodigde 
condities zijn voor gefaseerde gebiedsontwikkeling 
(start 2025) 
• Resultaten van de corridorstudie Utrecht – Arnhem – 
Duitse grens afwachten en op basis daarvan de 
(on)mogelijkheid voor dit station in beeld brengen, 
alsmede de noodzakelijke investeringen in het spoor 
om dit station mogelijk te maken. 
• In beeld brengen wat de bijdrage is van dit station (in 
meerdere varianten) aan de nationale en regionale 
opgaven, zoals woningbouw én het functioneren van 
het regionale OV en het nationale spoorsysteem. 
•  MIRT-onderzoek verstedelijking, station en ov 
Lunetten- Koningsweg  

Provincie Utrecht 
en Gemeente 
Utrecht  

Rijk-regio 
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Structurerende keuze Samenhang met   
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit   Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluitnemer(s) 

XIII. Keuze hoe 
station Lunetten-
Koningsweg + HOV 
A12-zone – Lunetten-
Koningsweg – USP + 
verstedelijking 
Lunetten-
Koningsweg 
(vervolgstap op keuze 
XX) 

• IC-station Lunetten-
Koningsweg  
• HOV-verbinding A12-zone – 
Lunetten-Koningsweg – USP  

onderzoek 2035-2040 2035-
2040 

2040-
2050 

Projectbesluit voor  
• de realisatie van een voorkeursvariant voor 
station Lunetten-Koningsweg 
• de realisatie van HOV-infrastructuur tussen de 
A12-zone – station Lunetten-Koningsweg en het 
USP (als onderdeel van het Wiel) 
• Realisatie (eerste fase) verstedelijking rondom 
station Lunetten-Koningsweg 

• onderzoeken haalbaarheid 
• onderzoeken voorkeursvariant 
• onderzoeken kosten en baten 
• onderzoeken gefaseerde verstedelijking 
• MIRT-verkenning en planuitwerking station en OV 
Lunetten-Koningsweg 

Provincie Utrecht 
en Gemeente 
Utrecht 

Rijk-regio 

XXI. Keuze voor 
verstedelijking 
rondom 
Regiopoorten 

Pakketten Regiopoorten  
Woerden, Nijkerk, Bunnik, 
Driebergen-Zeist en Bilthoven 
(eerst) en Breukelen, Houten, 
Barneveld, Zeist Noord en 
Vianen (later).   
  

onderzoek 2025 (deels) 2027-
2029 

2030-
2035 

Vaststellen van een integraal maatregelenpakket 
t.b.v. de regiopoort i.r.t. 
verstedelijkingsmogelijkheden met afspraken over 
bekostiging en planning. In de eerste tranche gaat 
het om de regiopoorten Nijkerk, Driebergen-Zeist, 
Bunnik, Bilthoven, Woerden en mogelijk Houten. 
Op langere termijn gaat het om Barneveld, Vianen, 
Zeist Noord en Breukelen.  

Uitzoeken van het benodigde maatregelenpakket, 
opstellen van een propositie, bekostigingsvoorstel. 
Dit vindt plaats in de programmalijn Regiopoorten. 

Provincie en 
gemeenten  

Rijk-regio 

Tabel 3  Overzicht maatregelen bij structurerende keuzes  
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Maatregelen en afspraken die niet structurerend zijn voor het NOVEX-gebied, maar wel voor de deelgebieden landen in geografische 
pakketten. In onderstaande tabel staan alle maatregelen beschreven die onderdeel zijn van het geografisch pakket Regio Amersfoort.  
 
Tijdens het BO MIRT  2024 zijn afspraken gemaakt over 8 van de 25 maatregelen van de Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort 2040. Rijk en 
regio werken het voorgestelde maatregelenpakket uit en verkennen daarbij hoe en op welk moment zij hun bijdrage kunnen voldoen. De 
regio wil voor het BO MIRT 2025 tot een uitgewerkt voorstel komen.  
 
 

Naam maatregel  
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project- 
besluit  

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit  Benodigd voor besluitvorming Actie-
houder(s) 

Besluit-
nemer(s)  

T.b.v. 
nieuwe 
woningen  

Benodigde 
investering  

Gezonde verstedelijking 

G.4 GGM voorbeeldproject 
Zuidelijke Eemvallei  

Verkenning 2025 2026 2030-2035 Vaststellen van een 
samenwerkingsovereenkomst, waarna 
gewerkt kan worden aan een 
ontwikkelperspectief/toekomstvisie en 
uitvoeringsagenda. 

opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Provincie 
i.s.m. 
gemeenten 
en 
waterschap 

Regio 5.300 €€ 

G.3, G.5, G.6 en G.8 Groen Groeit 
mee / GIOS  
•  Amersfoort – Wegh der Weegen 
•   Stoutenburg 
•  Valleikanaalzone (Schoene Scheg 
Den Treek) 
•  Groene buffer Amersfoort-
Bunschoten  

diverse  2030-
2035 

2035-
2040 

2040-2050 Besluiten over investeren in GGM-
maatregelen vinden op verschillende 
manieren plaats: 
•  als onderdeel van besluiten over 
integrale gebiedsontwikkeling (b.v. 
Bovenduist) 
•  als onderdeel van Regiopoorten 
•  als onderdeel van grote 
infrastructuurprojecten (b.v. verminderen 
barrièrewerking/ kruisende verbindingen) 
•  Als losse GGM-maatregelen 

In de GGM catalogus is per gebied 
aangegeven wat gewenst is aan maatregelen 
voor natuurontwikkeling, 
recreatiemogelijkheden en bereikbaarheid. 
Het is van belang om te onderzoeken hoe 
deze maatregelen onderdeel kunnen worden 
van integrale gebiedsontwikkeling of 
meegekoppeld kunnen worden bij grote 
infrastructuurprojecten. 

Provincie 
i.s.m. 
gemeenten 
en 
waterschap 

Regio 40.000 €€€ 

B.7 Drinkwater winzoekgebied 
Eemdijk  

onderzoek 2025 2035-
2040 

2040-2050 Concretisering van het 
drinkwaterzoekgebied in de 
Geschiktheidkaart. 

 Waterschapp
en, provincie, 
drinkwaterbe
drijven 

Regio 40.000 €€ 

E.1 t/m E.4, E.6 en E.10 Energie 
netwerkuitbreiding: 
•  380 kV Breukelen-Kortrijk 
•  150 kV station Amersfoort –Noord,  
• 150 kV Baarn/Soest 
• 150 kV Soest 2  
•  

Verkenning  
 

 2027-
2029 

2030-2040 Projectbesluit realisatie  Locatieonderzoek. Sturend principe is 
veiligheid en inpassing in landschap en woon- 
en werkomgeving. 

TenneT, 
Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Rijk-regio 165.000 €€ 

Energie netwerkuitbreiding: 
•  150 kV Amersfoort Oost 
•  Tracé Amersfoort Noord - Zeewolde  
•  Doorontwikkeling warmteclusters  
 

Onderzoek  2027-
2029 

2030-
2035 

2035-2040 Investeringsbeslissing maken Onderzoek naar de robuustheid van de 
voorgestelde energie infrastructuurprojecten, 
de alternatieven en de fit met het toekomstige 
Utrechtse energiesysteem.  

TenneT, 
Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Rijk-regio 40.000 €€. 

Diverse lokale energiemaatregelen:  
• Uitbreiden en/of vervangen 10/21 kV 
transformatorstations Amersfoort 1 en 
2 en bedrijventerrein Bovenduist,  
• Nieuw 21 kV station Leusden 3 en 
Baarn 2 / Soest 3  
• Uitbreiden 10 kV station Bunschoten  
 

Verkenning   2025-
2030 

2030-2040 Projectbesluit realisatie  Locatieonderzoek. Sturend principe is 
veiligheid en inpassing in landschap en woon- 
en werkomgeving. 

 

 

TenneT, 
Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, 
TenneT, 
Stedin 

40.000 €€ 

3  Overzicht maatregelen Regio Amersfoort  
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Naam maatregel  
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project- 
besluit  

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit  Benodigd voor besluitvorming Actie-
houder(s) 

Besluit-
nemer(s)  

T.b.v. 
nieuwe 
woningen  

Benodigde 
investering  

E.32 en E.25 Duurzame opwek 
(zon/wind) A28 en A1 

verkenning  2025 2027-2029 Kiezen ontwikkelaar, waarna 
ontwikkelaar met omgeving in gesprek 
gaat om tot ontwerp te komen.  

Voorbereiden tender Rijks-
waterstaat, 
Rijksvast-
goedbedrijf, 
RVO, Min. 
Defensie, 
Stedin, 
Provincie en 
gemeenten 

Rijk-regio Niet 
gekoppeld 
aan 
woningbouw 

€€ 

V.2 Schuifruimte uitplaatsen 
bedrijven +  V.27 Ruimte voor 
nieuwe, intensivering of uitbreiding 
bedrijventerreinen incl. 
schuifruimte voor bedrijven en 
ruimte voor innovatielocaties 
 
 

verkenning 2026   Keuze voor locaties voor nieuwe, 
intensivering of uitbreiding van 
bedrijventerreinen en voor 
innovatielocaties  

Om de economische ontwikkeling te kunnen 
blijven faciliteren is er meer ruimte op 
bedrijventerreinen,  nieuwe bedrijventerreinen,  
het intensiveren van bestaande 
bedrijventerreinen en ruimte voor 
innovatielocaties nodig. Ook is er ruimte nodig 
om bedrijven te kunnen verplaatsen naar een 
andere plek, om op de oude plek woningen of 
andere functies te realiseren. Dit kan niet altijd 
binnen de eigen kern. Het zoeken naar en 
bieden van capaciteitsuitbreiding en 
schuifruimte is een regionale opgave. Dit 
speelt in alle deelgebieden. Wel is het 
inzichtelijk maken van de uitplaatsingsopgave 
de eerste noodzakelijke stap. Momenteel 
worden locaties voor nieuwe regionale 
bedrijventerreinen verkend. Dat is een 
belangrijke bouwsteen voor het zoeken naar 
ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen om de 
schuifpuzzel te leggen. Daarnaast worden in 
het Provinciaal Programma Wonen en Werken 
(PPWW 2025)nieuwe (meer lokale) 
bedrijventerreinen geprogrammeerd of worden 
bestaande bedrijventerreinen waar mogelijk 
uitgebreid. Op basis van deze informatie 
voorstel maken voor locaties voor nieuwe, 
intensivering of uitbreiding van 
bedrijventerreinen. Momenteel loopt ook een 
onderzoek naar innovatielocaties in de regio. 

Provincie 
Utrecht en 
regio 
Amersfoort   

Regio 10-20.000  

V.4 Intensivering Defensieterreinen 
Heuvelrug/Soesterberg 

onderzoek 2025 2027-
2029 

2030-2035 Keuze hoe ontwikkelingen van defensie 
en andere ambities eruit komen te zien. 

Onderzoek vindt plaats in het 
gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en 
Heuvelrugzone en het gebiedsperspectief 
AtotZ. 

Provincie, 
gemeenten, 
Defensie 

Rijk-regio 3.000 €€ 

VIII. Keuze voor verstedelijking 
regio Amersfoort na 2030 

onderzoek 2025 2027-
2029 

2040-2050 Richtinggevend besluit nemen over de 
richting van de verstedelijking in de regio 
Amersfoort na 2030. 

Op basis van de beslisinformatie uit het 
gebiedsonderzoek over de ontwikkeling van 
de Spoorzone en Heuvelrugzone een besluit 
nemen over vervolgstappen en 
vervolgonderzoek in de ontwikkeling van de 
deelgebieden richting 2040.  
 

Rijk, 
provincie, 
regio 
Amersfoort 

Rijk-regio Tot 13.000  

V.9 Potentie voor wonen en werken 
Spoorzone Amersfoort lange 
termijn 

onderzoek 2027-
2029 

n.v.t. n.v.t Welke ontwikkelingen kunnen in de 
spoorzone Amersfoort na 2040 
plaatsvinden (en wat is daarvoor nodig)? 

Vervolgstudie op Gebiedsonderzoek 
Amersfoort Spoorzone en Heuvelrugzone 
Nieuwe kantorenbeleid provincie levert ook 
kader. 

Amersfoort Rijk-regio n.t.b.  
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Naam maatregel  
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project- 
besluit  

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit  Benodigd voor besluitvorming Actie-
houder(s) 

Besluit-
nemer(s)  

T.b.v. 
nieuwe 
woningen  

Benodigde 
investering  

Bereikbaarheid   

A.4 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken Plan-
uitwerking 

n.t.b. n.t.b. n.t.b. Besluit wat een haalbare eerste stap kan 
zijn in het realiseren van het MIRT-
project A1/A28 Knooppunt Hoevelaken 
(in kleinere projecten op te delen en te 
faseren) 

• Onderzoeken mogelijkheden om project in 
kleinere projecten op te dele en te faseren. 
• Duidelijkheid over voldoende stikstof-, 
financiële en personele ruimte. 

MinIenW Rijk 40.000 €€€€ 

I.4 Mobiliteitsagenda Regio 
Amersfoort 2040 (diverse 
maatregelen BRT/HOV, fiets, hubs, 
spoor en enkele vooruit te trekken 
onderdelen van knooppunt 
Hoevelaken A1/A28) 

onderzoek 2025 2027-
2029 

2035-2040 Besluit nemen om  
• hoe en op welk moment Rijk en regio 
hun bijdrage voldoen aan de 
maatregelen waarover in het BO MIRT  
2024 is besloten.  
• wanneer/hoe voor de overige 
maatregelen uit de Mobiliteitsagenda tot 
investeringsbesluiten gekomen kan 
worden. 

Rijk en regio werken het voorgestelde 
maatregelenpakket uit en verkennen daarbij 
hoe en op welk moment zij hun bijdrage 
kunnen voldoen. De regio wil voor het BO 
MIRT 2025 tot een uitgewerkt voorstel komen.  

Rijk, 
provincie, 
regio 
Amersfoort 

Rijk-regio 40.000 €€€ 

K.7 Pakket Regiopoort Nijkerk onderzoek  2025 2027-
2029 

2030-2035 Vaststellen van een integraal 
maatregelenpakket t.b.v. de regiopoort 
i.r.t. verstedelijkingsmogelijkheden met 
afspraken over bekostiging en planning 
 

Uitzoeken van het benodigde 
maatregelenpakket, opstellen van een 
propositie, bekostigingsvoorstel 

Provincie en 
gemeente 
Nijkerk  

U Ned 
partners  

4.100 €€€ 

F.7 F.8 Doorfietsroutes regio  
Amersfoort: 
• Amersfoort – USP 
• Baarn - Soest - Bilthoven - USP 
• Amersfoort – Veenendaal  
• Amersfoort – Hilversum 
• Amersfoort – Utrecht 
• Amersfoort – Barneveld 
• Amersfoort - Wijk bij Duurstede 

onderzoek 2025 2026, 
2027-
2029 

2030-2035 Deels: Voorkeursalternatief vaststellen  
Deels: Intentieovereenkomst sluiten 

Deels: budget reservering afgesproken tijdens 
BO MIRT 2024. Verder uitwerken van 
maatregel.  

Provincie en 
gemeenten 

Provincie 
en 
gemeenten  

40.000 €€ 

A.12 A1-A30 – botsbocht + A.32 
A30 Aansluiting 4 Barneveld-Zuid 

verkenning 2024 2025 2027-2029 Voorkeursalternatief vaststellen Budgetreservering afgesproken tijdens BO 
MIRT  2024. Uitvoering van verkenning naar 
alternatieven.   

Provincie 
Gelderland, 
RWS, 
gemeente 
Barneveld 

Rijk-regio 5.600 €€ 

A.10 Aansluiting A1 - N199 - 
Ontsluitingsweg Bovenduist 

onderzoek 2023 2026 2027-2029 Besluit hoe de maatregel gefinancierd 
kan worden 

Budgetreservering afgesproken tijdens BO 
MIRT 2024. Onderzoek of aanpak in 
samenhang kan met combinatie brede 
recreatieve verbinding uit maatregel G.8 

Rijk, 
provincie, 
regio 
Amersfoort 

Rijk-regio 5.300 €€ 

A.15 Robuuste ontsluiting kern 
Hoevelaken 

onderzoek 2024 2026 2027-2029 Voorkeursalternatief vaststellen Budgetreservering afgesproken tijdens BO 
MIRT  2024. Verder uitwerken van maatregel.  
De maatregel wordt samen aangepakt met 
maatregel F.6.    

Gemeente 
Nijkerk, 
Gemeente 
Amersfoort 

Regio 1.600 €€ 

T.2 Verhogen frequentie intercity 
Amersfoort Centraal - Utrecht 
Centraal  

onderzoek n.t.b. n.t.b. n.t.b. Dit vergt t.z.t. een besluit om ProRail een 
onderzoek te laten uitvoeren. 

In volgende Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) 
zal de capaciteitsanalyse geactualiseerd 
worden. 

U Ned 
Partners 

Rijk-regio 40.000 €€€ 

T.1 Verhogen frequentie sprinter 
Amersfoort Centraal - Harderwijk 
naar 4x per uur 

onderzoek 2024 2026 2030-2035. Rijk en regio zetten zich in om voor BO 
MIRT 2025 stappen te zetten op het 
gebied van programmering in tijd en 
financiën van deze maatregel om tot 
uitvoering van de opgaven te komen.  

De regio geeft, met steun van het Rijk, 
opdracht aan ProRail om de eerste fase van 
de alternatievenstudie keervoorziening 
Harderwijk conform het proces derden erken 
uit te voeren. Hierin worden ook de overweg 
veiligheidsmaatregelen onderzocht die nodig 
zijn voor zowel de frequentieverhoging als de 
woningbouwontwikkeling.   

provincie 
Gelderland 

Rijk-regio 21.000 €€ 

K.1 Amersfoort Centraal: 
versterken knooppuntfunctie 

onderzoek 2027-
2029 

2027-
2029 

2035-2040 Besluit om en hoe te investeren in het 
opwaarderen van de stations Amersfoort 
Centraal en/of Schothorst, mede in 
relatie tot het gekozen 
verstedelijkingsconcept voor de regio 
 

Uitwerken van verschillende 
ontwikkelscenario’s en routekaart richting 
uitvoering.   

Regio 
Amersfoort 

Rijk-regio 19.500 €€€ 
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Naam maatregel  
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project- 
besluit  

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit  Benodigd voor besluitvorming Actie-
houder(s) 

Besluit-
nemer(s)  

T.b.v. 
nieuwe 
woningen  

Benodigde 
investering  

K.3 Opwaarderen station en 
stationsomgeving Amersfoort 
Schothorst 

onderzoek 2027-
2029 

2027-
2029 

2030-2035 Besluit om en hoe te investeren in het 
opwaarderen van de stations Amersfoort 
Centraal en/of Schothorst, mede in 
relatie tot het gekozen 
verstedelijkingsconcept voor de regio 
 

Uitwerken van verschillende 
ontwikkelscenario’s en routekaart richting 
uitvoering.   

Gemeente 
Amersfoort 

Rijk-regio 16.500 €€ 

H.1 H.2 H.3 H.4 H.11 K.2 K.5 HOV-
netwerk regio Amersfoort  
• OV-anker 
• BRT Amersfoort – USP 
• BRT Amersfoort-
Bunschoten/Bovenduist 
• HOV Amersfoort Noord – Hilversum  
• Corridorhub Soesterberg en/of Zeist-
Noord  
• Corridorhub Amersfoort 
Noord/Bunschoten  
 

onderzoek 
(pre-
verkenning) 

2027-
2029 

2027-
2029 

2040-2050 Projectbesluiten voor de realisatie van 
(delen van) de het BRT/HOV netwerk - 
Amersfoort – USP (inclusief OV-anker en 
knooppunten).  

Rijk en regio hebben afgesproken een pre-
verkenning BRT Amersfoort - USP uit te 
voeren, inclusief BRT naar Bunschoten en het 
OV-anker. Voor deze pre-verkenning zal bij 
het BO MIRT 2026 op basis van de resultaten 
bekeken worden hoe deze maatregelen 
gefinancierd kunnen worden. Logischerwijs 
worden hierbij ook de potentiële hubs bij 
Amersfoort-Noord en Soesterberg en/of Zeist 
Noord meegenomen. Voor de lange termijn 
onderzoekt de provincie de mogelijkheden 
voor een pilot met een spitsbus over 
bestaande infrastructuur via de A1. 

Provincie en 
Amersfoort 

Deels Rijk-
regio, deel 
regio 

40.000 €€€€ 

K.4 Stadsrandhubs 
RegioAmersfoort 

onderzoek 2035 2035-
2040 

2035-2040 Principebesluit om stadsrandhubs te 
gaan uitwerken 

Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Gemeente 
Amersfoort 

Regio  €€ 

Tabel 4  Overzicht maatregelen Regio Amersfoort  
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Maatregelen en afspraken die niet structurerend zijn voor het NOVEX-gebied, maar wel voor de deelgebieden landen in geografische 
pakketten. In onderstaande tabel staan alle maatregelen beschreven die onderdeel zijn van het geografisch pakket Utrecht Noordwest.   

 
Naam maatregel  Fase Richting- 

gevend besluit  
Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit   Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluit-
nemer(s) 

Aantal 
woningen 

Benodigde 
investering  

Gezonde verstedelijking  
 

G.15 t/m G.17 Groen Groeit Mee / 
GIOS 
• Polderscheg/Haarzuilens 
•  Breukelen en De Ronde 
•  Woerden, Linschoten, Oudewater 
Montfoort 

onderzoek 2030-2035 2030-
2035 

2040-
2050 

Besluiten over investeren in GGM-
maatregelen vinden op verschillende 
manieren plaats: 
- als onderdeel van besluiten over 

integrale gebiedsontwikkeling (b.v. 
Rijnenburg) 

- als onderdeel van Regiopoorten 
- als onderdeel van grote 

infrastructuurprojecten (b.v. 
verminderen barrièrewerking/ 
kruisende verbindingen) 

- Als losse GGM-maatregelen 
 

In de GGM catalogus is per gebied 
aangegeven wat gewenst is aan maatregelen 
voor natuurontwikkeling, 
recreatiemogelijkheden en bereikbaarheid. 
Het is van belang om te onderzoeken hoe 
deze maatregelen onderdeel kunnen worden 
van integrale gebiedsontwikkeling of 
meegekoppeld kunnen worden bij grote 
infrastructuurprojecten. 

Provincie, 
gemeenten, 
waterschap 

Regio 12.000-
20.000 €€€ 

G.18 Voorbeeldgebied GGM 
Noorderpark  

Verkenning 2026 2027-
2029 

2030-
2035 

Vaststellen maatregelenpakket Opstellen uitvoeringspakket uit het 
Maatregelenpakket UPLG.  

HDSR i.s.m. 
provincie, 
gemeente 
IJsselstijn en 
Staatsbosbeheer 

Regio 9.400 €€ 

B.6 Waterberging Amsterdam-
Rijnkanaal 

onderzoek 2030-2035 2030-
2035 

2035-
2040 

Keuze waar en hoe waterberging 
Amsterdam-Rijnkanaal i.r.t. 
Noordzeekanaalgebied. Het 
investeringsbesluit is reeds genomen 
en ruimtelijke procedures lopen. Het is 
echter cruciaal om met alle partners te 
besluiten om mee te werken aan het 
niet kunnen vertragen van dit proces 
en eventueel instrumentarium in te 
zetten om dit te bewerkstelligen.  

Onderzoeken waar en hoe waterberging in het 
stroomgebied van het Amsterdam-Rijnkanaal 
en het Noordzeekanaal het beste een plek 
kan krijgen ten behoeve van voldoende water 
voor de functies en voorkomen wateroverlast. 
Dit wordt in het kader van de Deltaregio 
centraal-Holland opgepakt. 

Deltaregio 
Centraal 
Holland, 
Waterschappen, 
gemeenten (o.a. 
gemeente 
Utrecht), 
provincie, VRO 
en RWS-Midden 
NL 

Rijk-regio Niet 
gekoppeld 
aan 
nieuwe 
woningen 

€€ 

E.1, E.2, E.4, en E.6 Energie 
netwerkuitbreiding  
• 380 kV Breukelen Kortrijk 
• 150 kV Utrecht-Noord  
• 150 kV Oudenrijn 

verkenning  2027-
2029 

2030-
2035 

Projectbesluit realisatie Locatieonderzoek. Sturend principe is 
veiligheid en inpassing in landschap en woon- 
en werkomgeving. 
 

TenneT, Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, 
TenneT, 
Stedin 

165.000 €€ 

Energie netwerkuitbreiding:  
• 10/21/50 kV Utrecht West  
• Waterstofcentrale Lage Weide 
• Doorontwikkeling warmteclusters  

Onderzoek  2027-2029 2030-
2035 

2035-
2040 

Investeringsbeslissing maken Onderzoek naar de robuustheid van de 
voorgestelde energie infrastructuurprojecten, 
de alternatieven en de fit met het toekomstige 
Utrechtse energiesysteem.  

TenneT, Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, 
TenneT, 
Stedin 

12.000-
20.000 

€€ 

Diverse lokale energiemaatregelen:  
E.9, E.11, E.22 t/m E.27 Nieuw 
stations Lage Weide, Oudenrijn, en 
Utrecht Kernweg 2, uitbreiden 
stations Breukelen, Utrecht 
Jaarbeurs en Maarssenbroek, 
slimme transformatoren Lage 
Weide  

Verkenning  2027-
2029 

2030-
2035 

Projectbesluit realisatie Locatieonderzoek. Sturend principe is 
veiligheid en inpassing in landschap en woon- 
en werkomgeving. 
 

TenneT, Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, 
TenneT, 
Stedin 

30.000-
40.000 

€€ 

4 Overzicht maatregelen Regio Utrecht Noordwest  
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Naam maatregel  Fase Richting- 
gevend besluit  

Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit   Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluit-
nemer(s) 

Aantal 
woningen 

Benodigde 
investering  

V.2 Schuifruimte uitplaatsen 
bedrijven +  V.27 Ruimte voor 
nieuwe of uitbreiding 
bedrijventerreinen + intensiveren 
van bestaande bedrijventerreinen 
 

onderzoek 2025   Om de economische ontwikkeling te 
kunnen blijven faciliteren is er meer 
ruimte op bedrijventerreinen of nieuwe 
bedrijventerreinen nodig of het 
intensiveren van bestaande 
bedrijventerreinen. Ook is er ruimte 
nodig om bedrijven te kunnen 
verplaatsen naar een andere plek, om 
op de oude plek woningen of andere 
functies te realiseren. Dit kan niet altijd 
binnen de eigen kern. Het zoeken naar 
en bieden van capaciteitsuitbreiding en 
schuifruimte is een regionale opgave. 
Dit speelt in alle deelgebieden. Wel is 
het inzichtelijk maken van de 
uitplaatsingsopgave de eerste 
noodzakelijke stap. 

Momenteel worden locaties voor nieuwe 
regionale bedrijventerreinen verkend. Dat is 
een belangrijke bouwsteen voor het zoeken 
naar ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen 
om de schuifpuzzel te leggen. Daarnaast 
worden in het Provinciaal Programma Wonen 
en Werken (PPWW 2025)nieuwe (meer 
lokale) bedrijventerreinen geprogrammeerd of 
worden bestaande bedrijventerreinen waar 
mogelijk uitgebreid. 

Provincie Utrecht 
en regio 
Amersfoort   

Regio 10.000-
20.000 

n.v.t. 

Bereikbaarheid  

K.18 Pakket regiopoort Woerden onderzoek 2025 2027-
2029 

2030-
2035 

Vaststellen van een integraal 
maatregelenpakket t.b.v. de regiopoort 
i.r.t. verstedelijkingsmogelijkheden met 
afspraken over bekostiging en planning 
 
 

Uitzoeken van het benodigde 
maatregelenpakket, opstellen van een 
propositie, bekostigingsvoorstel 

Provincie en 
Gemeente 
Woerden 

Rijk-regio 3.500 €€€ 

K.17 Pakket regiopoort Breukelen onderzoek 
 

2027-2029 2030-
2035 

2035-
2040 

Vaststellen van een integraal 
maatregelenpakket t.b.v. de regiopoort 
i.r.t. verstedelijkingsmogelijkheden met 
afspraken over bekostiging en planning 
 
 

Uitzoeken van het benodigde 
maatregelenpakket, opstellen van een 
propositie, bekostigingsvoorstel 

Provincie en 
Gemeente 
Breukelen 

Rijk-regio 3.000 €€ 

A.18 Divergerende diamant 
A2/N230 

verkenning 2024 2026 2030-
2035 

Voorkeursalternatief vaststellen  Budgetreservering afgesproken tijdens BO 
MIRT  2024. Uitvoering van verkenning naar 
alternatieven.   
 

Gemeente 
Utrecht/Provincie 

Rijk-regio 11.000 €€ 

A.19 Noordelijke Randweg Utrecht 
(NRU) 

verkenning 2026* 2027-
2029*. 

2035-
2040* 

Zie keuze voor aanleg Ring Utrecht TB 
of ARU (en in het kielzog de NRU). 
Over de NRU wordt in samenhang met 
TB Ring Utrecht besloten.  
 
*Planning besluitvorming afhankelijk 
van voortgang oplossen 
stikstofproblematiek. 

Verkennen alternatieven voor de Noordelijke 
Randweg Utrecht.   

Rijk, provincie en 
gemeente 
Utrecht 

Rijk-regio 11.000 €€€€ 

H.15 HOV-verbinding Overvecht - 
Utrecht CS 

onderzoek 2027-2029 2027-
2029 

2030-
2035 

Principebesluit om de 
gebiedsontwikkeling in Overvecht te 
bedienen met een HOV-verbinding. 

Onderzoek naar systeemkeuze en mogelijke 
tracés voor een HOV-verbinding tussen 
Overvecht en Utrecht Centraal, gekoppeld aan 
de gebiedsontwikkeling in Overvecht. 

Rijk, provincie, 
Utrecht, 
Amersfoort 

Regio 9.400 €€ 

H.20 Verbeteren OV Leidsche Rijn - 
Zuilen - Overvecht 

onderzoek 2030-2035 2035-
2040 

2035-
2040 

Projectbesluiten voor de realisatie van 
het verbeteren OV Leidsche Rijn – 
Zuilen - Overvecht (onderdeel van het 
HOV/BRT-netwerk)  

Verkennen wat de voorkeursvarianten zijn Rijk, provincie, 
Utrecht, 
Amersfoort 

Regio 22.000 €€ 

T.3 Hogere frequentie Sprinters bij 
Regiopoorten 

onderzoek 2027-2029 2027-
2029 

2035-
2040 

Keuze om in te zetten op hogere 
Sprinterfrequenties t.b.v. (nog) 
aantrekkelijker bediening Regiopoorten 

Dit vraagstuk vergt eerst onderzoek naar 
haalbaarheid en ambitie. Voor Woerden – 
Houten is veel minder aanpassing van 
infrastructuur nodig dan voor Breukelen – 
Driebergen-Zeist. Mogelijkheden en termijn 
kunnen dus uiteenlopen. 

U Ned partners Rijk-regio 37.400 €-€€€€ 
(investering 
verschilt 
per 
corridor) 
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Naam maatregel  Fase Richting- 
gevend besluit  

Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting besluit   Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluit-
nemer(s) 

Aantal 
woningen 

Benodigde 
investering  

F.14, F.16, F.19, F.20 F21 F.23, 
Regionale doorfietsroutes: 
• Van Dom tot Dam 
• Utrecht – Woerden  
• Utrecht – Hilversum  
• Leidsche Rijn – Zuilen  
• Lage Weide – Houten  
• Overvecht Fietsbrug ARK  

Onderzoek/ 
Verkenning 

2025 2026 2030-
2035 

Deels: voorkeursalternatief vaststellen 
Deels: intentieovereenkomst sluiten 

• Uitvoering van verkenning naar de 
alternatieven.  
• Samenwerkingsovereenkomst vaststellen.  
NB. Indien sprake is van een kunstwerk 
waarvoor RWS of ProRail de beheerder is of 
zal zijn, dan is betrokkenheid van het Rijk 
nodig bij verdere uitwerking. 

Provincie, 
gemeenten 

Regio  40.000 €-€€ 

F.31 Fietsstallingsplekken Utrecht 
CS 

onderzoek 2027-2029 2030-
2035 

2035-
2040 

Besluiten wanneer welke investeringen 
in de capaciteit van het aantal 
fietsenstallingen rondom Utrecht 
Centraal gedaan moeten worden. 

Uit de prognose van reizigersgroei blijkt dat er 
tot 2040 nog circa 12.500 
fietsenstallingsplaatsen bij moeten komen op 
station Utrecht Centraal. Onderzoeken op 
welke wijze extra capaciteit gecreëerd kan 
worden en/of hoe de toekomstige vraag 
beïnvloed kan worden. 

Gemeente 
Utrecht 

Rijk-regio 35.000-
50.000 

€€ 

Tabel 5  Overzicht maatregelen Regio Utrecht Noordwest 
 

  



16 

 

Maatregelen en afspraken die niet structurerend zijn voor het NOVEX-gebied, maar wel voor de deelgebieden landen in geografische 
pakketten. In onderstaande tabel staan alle maatregelen beschreven die onderdeel zijn van het geografisch pakket Utrecht Zuidwest.   
 

Naam maatregel  
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting  besluit Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluit-
nemer(s) 

Aantallen 
woningen 

Benodigde 
investering  

Gezonde verstedelijking  

G.2, G.17, G.21 en G.22 Groen 
Groeit Mee / GIOS  
• Woerden, Linschoten, Oudewater, 
Montfoort,  
• A12-zone Laagraven 
• Vijfheerenlanden 
• A12-zone / Rijnenburg  

Onderzoek  2030-
2035 

2030-
2035 

2035-
2040 

Besluiten over investeren in GGM-
maatregelen vinden op verschillende 
manieren plaats: 
- als onderdeel van besluiten over 

integrale gebiedsontwikkeling (b.v. 
Rijnenburg) 

- als onderdeel van Regiopoorten 
- als onderdeel van grote 

infrastructuurprojecten (b.v. 
verminderen barrièrewerking/ 
kruisende verbindingen) 

- Als losse GGM-maatregelen 
 

In de GGM catalogus is per gebied 
aangegeven wat gewenst is aan maatregelen 
voor natuurontwikkeling, 
recreatiemogelijkheden en bereikbaarheid. 
Het is van belang om te onderzoeken hoe 
deze maatregelen onderdeel kunnen worden 
van integrale gebiedsontwikkeling of 
meegekoppeld kunnen worden bij grote 
infrastructuurprojecten. 

Provincie i.s.m. 
gemeenten en 
waterschap 

Regio 50.000-80.000 €€€ 

G.23 B.5 Voorbeeldgebied GGM 
Hollandsche IJssel  incl. 
waterberging Hollandse IJssel 

Verkenning 2026 2030-
2035 

2035-
2040 

Vaststellen Toekomstbeeld (incl. 
uitvoeringsagenda op hoofdlijnen) en  
afsluiten samenwerkingsovereenkomst 
realisatie. N.B. Een deel van de GGM-
maatregelen valt buiten de scope van het 
Toekomstbeeld en vraagt om besluiten op 
een later moment. 

Integraal onderdeel van de 
gebiedsontwikkeling, inclusief bekostiging. 
Afspraken maken over de kostendekking voor 
de uitvoering van de projecten.  

HDSR i.s.m. 
provincie, 
gemeente 
IJsselstijn en 
Staatsbosbeheer 

Regio 25.000-30.000 €€€ 

B.4 Waterberging noordelijk deel 
Rijnenburg  

onderzoek 2027-
2029 

2030-
2035 

2035-
2040 

Pm Ruimtelijk en technisch uitwerken van de 
waterberging.  

Waterschap en 
Gemeente 
Utrecht 

Rijk-regio >50.000 €€ 

B.11 Waterberging noordelijke 
plas Laagraven 

Verkenning  2026 2030-
2035 

2035-
2040 

Vaststellen ontwikkelperspectief en 
uitvoeringsagenda.  
 

Met de partners van de 
samenwerkingsovereenkomst wordt een 
integraal ontwikkelperspectief opgesteld met 
een uitvoeringsagenda. Waterberging bij de 
Laagravense plassen wordt hierin ook 
meegenomen. 

Provincie i.s.m. 
gemeenten, 
Staatsbosbeheer 
en waterschap 

Regio 30.000 € 

E.1, E.5, E.31 Energie 
netwerkuitbreiding  
• 380 kV Breukelen Kortrijk 
• 150 kV Oudenrijn 
•  150 kV Woerden-Zuid  

Verkenning  
 

 2027-
2029 

2030-
2035 

Projectbesluit realisatie Locatieonderzoek. Sturend principe is 
veiligheid en inpassing in landschap en woon- 
en werkomgeving. 
 

TenneT, Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, 
TenneT, 
Stedin, 

165.000 €€ 

Energie netwerkuitbreiding:  
• Doorontwikkeling warmteclusters  

Onderzoek  2027-
2029 

2030-
2035 

2035-
2040 

Investeringsbeslissing maken Onderzoek naar de robuustheid van de 
voorgestelde energie infrastructuurprojecten, 
de alternatieven en de fit met het toekomstige 
Utrechtse energiesysteem.  

TenneT, Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, 
TenneT, 
Stedin 

n.t.b. € 

Diverse lokale 
energiemaatregelen: 
E.7, E.18, E.28 t/m E.31  
• Uitbreiding station Liesbosch en 
Vreeswijk 
• Nieuw station Montfoort 
• Kanaleneiland-Transwijk  
•  Rijnenburg  
 

verkenning  2027-
2029 

2030-
2035 

Projectbesluit realisatie Locatieonderzoek. Sturend principe is 
veiligheid en inpassing in landschap en woon- 
en werkomgeving. 
Afstemming met MIRT-onderzoek A12-zone 
i.r.t. Rijnenburg 

TenneT, Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, 
TenneT, 
Stedin 

50.000-80.000 €€ 

5 Overzicht maatregelen Regio Utrecht Zuidwest  
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Naam maatregel  
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting  besluit Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluit-
nemer(s) 

Aantallen 
woningen 

Benodigde 
investering  

V.2 Schuifruimte uitplaatsen 
bedrijven +  V.27 Ruimte voor 
nieuwe of uitbreiding 
bedrijventerreinen + intensiveren 
van bestaande bedrijventerreinen 
 

onderzoek 2025   Om de economische ontwikkeling te 
kunnen blijven faciliteren is er meer ruimte 
op bedrijventerreinen of nieuwe 
bedrijventerreinen nodig of het 
intensiveren van bestaande 
bedrijventerreinen. Ook is er ruimte nodig 
om bedrijven te kunnen verplaatsen naar 
een andere plek, om op de oude plek 
woningen of andere functies te realiseren. 
Dit kan niet altijd binnen de eigen kern. 
Het zoeken naar en bieden van 
capaciteitsuitbreiding en schuifruimte is 
een regionale opgave. Dit speelt in alle 
deelgebieden. Wel is het inzichtelijk 
maken van de uitplaatsingsopgave de 
eerste noodzakelijke stap. 

Momenteel worden locaties voor nieuwe 
regionale bedrijventerreinen verkend. Dat is 
een belangrijke bouwsteen voor het zoeken 
naar ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen 
om de schuifpuzzel te leggen. Daarnaast 
worden in het Provinciaal Programma Wonen 
en Werken (PPWW 2025)nieuwe (meer 
lokale) bedrijventerreinen geprogrammeerd of 
worden bestaande bedrijventerreinen waar 
mogelijk uitgebreid. 

Provincie 
Utrecht en regio 
Amersfoort   

Regio 10.000-20.000  

V.6 snelweg landschap A12  onderzoek 2035-
2040 

2035-
2040 

2040-
2050 

Richtinggevende besluit nemen om:  
• Dat de planvorming voor de A12-zone 
en Rijnenburg rekening moet houden met 
een situatie met of zonder aanpassingen 
aan de A2 en/of A12, eventueel mogelijk 
te maken via fasering. TB Ring Utrecht is 
wel uitgangspunt. Projectbesluit nemen 
• Of en hoe in een snelweglandschap A12 
geïnvesteerd moet worden om de verdere 
doorontwikkeling van de A12-zone 
mogelijk te maken. 

•Onderzoeken of en welke (maximale) 
verstedelijking in A12-zone en Rijnenburg 
haalbaar is bij verschillende opties voor 
snelweglandschappen, rekening houdend met 
de resultaten van het Verdiepend onderzoek 
HWN. 
• Onderzoeken of deze opties faseerbaar zijn, 
om zo te kunnen starten met verstedelijking 
op een ambitieus niveau zonder eventuele 
investeringen in een snelweglandschap. 
Uitwerken van varianten voor een 
snelweglandschap A12, inclusief mitigerende 
maatregelen 

U Ned partners Rijk-regio 5.000-10.000 €€€€ 

V.10 Snelweg landschap A2 onderzoek 2035-
2040 

2035-
2040 

2040-
2050 

Richtinggevend besluit nemen om: 
• Dat de planvorming voor de A12-zone 
en Rijnenburg rekening moet houden met 
een situatie met of zonder aanpassingen 
aan de A2 en/of A12, eventueel mogelijk 
te maken via fasering. TB Ring Utrecht is 
wel uitgangspunt. Projectbesluit nemen 
• Of en hoe in een snelweglandschap A2 
geïnvesteerd moet worden om de verdere 
doorontwikkeling van Rijnenburg mogelijk 
te maken. 

• Onderzoeken of en welke (maximale) 
verstedelijking in A12-zone en Rijnenburg 
haalbaar is bij verschillende opties voor 
snelweglandschappen, rekening houdend met 
de resultaten van het Verdiepend onderzoek 
HWN. 
• Onderzoeken of deze opties faseerbaar zijn, 
om zo te kunnen starten met verstedelijking 
op een ambitieus niveau zonder eventuele 
investeringen in een snelweglandschap. 
Uitwerken van varianten voor een 
snelweglandschap A2, inclusief mitigerende 
maatregelen 

U Ned partners Rijk-regio 5.000-10.000 €€€€ 

V.11 Verplaatsen tramremise  onderzoek 2030-
2035 

2030-
2035 

2040-
2050 

Richtinggevend besluit of de tramremise 
wel/niet verplaatst of uitgebreid moet 
worden, gerelateerd aan de Merwedelijn 
en woningbouw in de A12-zone. 

Verder onderzoek naar de wenselijkheid en 
haalbaarheid van de met woningbouw 
gecombineerde, uitbreiding of eventuele 
verplaatsing van de tramremise. De 
tramremise moet uitgebreid worden ten 
behoeve van de Merwedelijn. De vragen 
worden onderzocht in het MIRT-onderzoek 
A12-zone en Rijnenburg. 

U Ned partners Regio 2.100 €€€ 

Bereikbaarheid  

K.22 Pakket regiopoort Vianen onderzoek 2027-
2029 

2030-
2035 

2035-
2040 

Vaststellen van een integraal 
maatregelenpakket t.b.v. de regiopoort 
i.r.t. verstedelijkingsmogelijkheden met 
afspraken over bekostiging en planning 
 
 

Uitzoeken van het benodigde 
maatregelenpakket, opstellen van een 
propositie, bekostigingsvoorstel 

Provincie, 
Gemeente 
Vianen 

Rijk-regio 5.600 €€ 

A.32 P+R locatie/hub Vianen  verkenning 2027-
2029 

2027-
2029 

2030-
2035 

Besluiten om wel of niet en zo ja met 
welke omvang en/of fasering een hub 
Vianen te realiseren. 

Uitvoeren verkenning naar de mogelijkheden 
voor realisatie substantiële hub Vianen. 
Daarvoor is, onder voorwaarden, rijks 
financiering beschikbaar.   

Provincie  Rijk-regio Niet direct aan 
woningbouw 
gekoppeld 

€€ 



18 

 

Naam maatregel  
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting  besluit Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluit-
nemer(s) 

Aantallen 
woningen 

Benodigde 
investering  

A.33 Aanpassing aansluiting A2 
op de hub Papendorp  

verkenning 2024 2026 2030-
2035 

Afspraken gemaakt in BO MIRT 2024 als 
onderdeel van ‘draaiende ringen’. 
Uitwerking gekoppeld aan Transferium 
Papendorp XL. 

Zie Transferium Papendorp XL Gemeente 
Utrecht en 
Rijkswaterstaat 

Rijk-regio 13.400 € 

A.23 en A.24 Onderliggend 
wegennet (OWN) A12-zone + A.24 
Onderliggend wegennet (OWN) 
Rijnenburg 

Onderzoek 2025 2027-
2029 

2040-
2050 

Keuze voor ontwikkelrichting van de A12-
zone (Groot Merwede)  en Rijnenburg. 
Richtinggevende besluiten over:  
• Het voorkeursalternatief voor de 
Merwedelijn tot en met Nieuwegein en 
maatregelen voor USP/Oost.  
• Toe te voegen woningen in Groot 
Merwede en Rijnenburg in combinatie met 
werkgelegenheid.  
• Vervolgafspraken voor aanvullende 
condities die ingevuld moeten worden 
(onder andere opheffing barrièrewerking, 
leefbaarheid, gezondheid, energie, groen, 
regionale waterberging en grond 
verwerven).  
• Noodzaak om bij verstedelijking in A12-
zone en Rijnenburg fors te investeren in 
een pakket maatregelen voor 
doorstroming op het HWN en OWN (en 
deze maatregelen verder te 
onderzoeken).  
• Toekomstige organisatie voor 
gebiedssamenwerking en bijbehorende 
ontwikkelstrategie. 

Onderzoeken en afwegen scenario’s voor 
gebiedsontwikkeling inclusief 
randvoorwaarden voor bereikbaarheid, 
leefbaarheid, groen/recreatie, blauw, 
energie(landschap) 

U Ned partners Rijk-regio 53.000 €€€€ 

H.17 Merwedelijn verkenning 2025 2027-
2029 

2040-
2050 

Voorkeursalternatief als onderdeel van 
voorkeursbesluit MIRT-verkenning OV en 
Wonen 

Onderzoeken of er een financieel en technisch 
haalbare variant is met een minimaal beoogd 
doelbereik (voor het deel tot Nieuwegein-
Noord), mogelijk door fasering. 

U Ned partners Rijk-regio 55.300 €€€€ 

H.21 Aftakking Merwedelijn naar 
Rijnenburg 

onderzoek 2025 2027-
2029 

2040-
2050 

Voorkeursalternatief voor aftakking 
Merwedelijn naar Rijnenburg 
 

Uitvoeren van een Verkenning aansluitend op 
de Verkenning OV en Wonen met als 
uitgangspunt keuzes voor de ontwikkeling van 
Rijnenburg uit het MIRT-onderzoek A12-zone 
i.r.t. Rijnenburg 
 

U Ned partners Rijk-regio 30.800 €€€€ 

K.19 Transferium Papendorp XL planuitwerking  2024 2027-
2029 

Projectbesluit. Voorbereiding aanbesteding Gemeente 
Utrecht 

Regio 13.400 €€€ 

H.7 HOV-verbinding 
Waterlinieweg 

verkenning 2025 2026 2030-
2035 

Voorkeursalternatief als onderdeel van 
voorkeursbesluit MIRT-verkenning OV en 
Wonen 

Uitvoeren van een verkenning naar 
alternatieven 
 

U Ned partners Rijk-regio 28.000 €€€€ 

H.8 HOV-verbinding A12-zone - 
Lunetten-Koningsweg - USP 

onderzoek 2030-
2035 

2040-
2050 

2040-
2050 

Projectbesluiten HOV-verbinding A12-
zone Lunetten-Koningsweg-USP 
(onderdeel van HOV/BRT-verbinding) 

Verkennen wat de voorkeursvarianten van de  
HOV-verbinding A12-zone Lunetten-
Koningsweg-USP zijn 

U Ned partners rijk-regio 37.500 €€€ 

H.6 HOV/BRT Breda/Gorinchem – 
Vianen – Utrecht  

diverse 2025 2030-
2035 

2035-
2040 

Rijk-regio besluit over  

• Voorstel over hoe om te gaan met de 
hub Sleeuwijk De Tol 

 

Onderzoeken over hoe om te gaan met de 
hub Sleeuwijk De Tol  
Fase 1 betreft ook de hub Vianen en de A2 
busaansluiting Papendorp. Deze worden 
uitgewerkt in het kader van het traject 
Draaiende Ringen. Hierover vindt regionale 
besluitvorming plaats in 2026. 

Rijkswaterstaat, 
provincies 
Noord-Brabant, 
Zuid-Holland en 
Utrecht, 
gemeenten 
Breda, Utrecht, 
en Gorinchem 

Rijk-regio Niet direct aan 
woningbouw 
gekoppeld 

€€€ 

F.11 F.12 F.19 F.25 en F.28  
Regionale doorfietsroutes: 
•  Houten – Lage Weide 
•  Utrecht – IJsselstein 
•  A12-zone – USP 
•  Vianen – Nieuwegein 
•  Fietsnetwerk A12-zone   

Onderzoek/ 
Verkenning 

2025 2026 2030-
2035 

Deels: voorkeursalternatief vaststellen 
Deels: intentieovereenkomst sluiten 

• Uitvoering van verkenning naar de 
alternatieven.  
• Samenwerkingsovereenkomst opvaststellen.  

• NB. Indien sprake is van een kunstwerk 
waarvoor RWS of ProRail de beheerder is 
of zal zijn, dan is betrokkenheid van het 
Rijk nodig bij verdere uitwerking. 

Provincie, 
gemeenten 

Regio  50.000-80.000 €-€€ 
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Naam maatregel  
Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project-
besluit 

Realisatie 
gereed 

Toelichting  besluit Benodigd voor besluitvorming Actiehouder(s) Besluit-
nemer(s) 

Aantallen 
woningen 

Benodigde 
investering  

F.31 Fietsstallingsplekken Utrecht 
CS 

onderzoek 2027-
2029 

2030-
2035 

2035-
2040 

Besluiten wanneer welke investeringen in 
de capaciteit van het aantal 
fietsenstallingen rondom Utrecht Centraal 
gedaan moeten worden. 

Uit de prognose van reizigersgroei blijkt dat er 
tot 2040 nog circa 12.500 
fietsenstallingsplaatsen bij moeten komen op 
station Utrecht Centraal. Onderzoeken op 
welke wijze extra capaciteit gecreëerd kan 
worden en/of hoe de toekomstige vraag 
beïnvloed kan worden. 

Gemeente 
Utrecht 

Rijk-regio 35.000-50.000 €€ 

Tabel 6 Overzicht maatregelen Regio Utrecht Zuidwest 
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Maatregelen en afspraken die niet structurerend zijn voor het NOVEX-gebied, maar wel voor de deelgebieden landen in geografische 
pakketten. In onderstaande tabel staan alle maatregelen beschreven die onderdeel zijn van het geografisch pakket Oost/Heuvelrug.   

 
Naam maatregel  Fase Richting-

gevend 
besluit 

Project
-
besluit 

Reali
satie 
geree
d 

Aard besluit  Benodigd voor besluitvorming Actie-
houder(s)  

Besluit-
nemer(s
) 

Aantal 
woningen 

Benodigde 
investering 

Gezonde verstedelijking  

G.13 en G.14 GGM Biltse Groene 
Gordel en GGM Wijk bij Duurstede / 
Utrechtse Heuvelrug  

onderzoek 2030-
2035 

2030-
2035 

2035-
2040 

Besluiten over investeren in GGM-
maatregelen vinden op verschillende 
manieren plaats: 
- als onderdeel van besluiten over integrale 

gebiedsontwikkeling (b.v. Rijnenburg) 
- als onderdeel van Regiopoorten 
- als onderdeel van grote 

infrastructuurprojecten (b.v. verminderen 
barrièrewerking/ kruisende verbindingen) 

- Als losse GGM-maatregelen 

In de GGM catalogus is per gebied 
aangegeven wat gewenst is aan maatregelen 
voor natuurontwikkeling, 
recreatiemogelijkheden en bereikbaarheid. 
Het is van belang om te onderzoeken hoe 
deze maatregelen onderdeel kunnen worden 
van integrale gebiedsontwikkeling of 
meegekoppeld kunnen worden bij grote 
infrastructuurprojecten. 

Provincie 
i.s.m. 
gemeenten en 
waterschap 

Regio 17.500 €€ 

G.12  GGM Kromme Rijn 
Linielandschap  

Verkenning  2026 2030-
2035 

2035-
2040 

Vaststellen ontwikkelperspectief en 
uitvoeringsagenda.  
 

Met de partners van de 
samenwerkingsovereenkomst wordt een 
integraal ontwikkelperspectief opgesteld met 
een uitvoeringsagenda. Waterberging bij de 
Laagravense plassen wordt hierin ook 
meegenomen. Een deel van de GGM-opgave 
is buiten scope, met name de grote 
kunstwerken om barrièrewerking tegen te 
gaan. 

Provincie 
i.s.m. 
gemeenten, 
Staatsbosbeh
eer en 
waterschap 

Regio 18.500 €€ 

B.2 Wateropgave flanken Heuvelrug onderzoek 2030-
2035 

2030-
2035 

2035-
2040 

Zie Gebiedsvisie Kromme Rijn - Linie 
Landschap en Blauwe Agenda Utrechtse 
Heuvelrug.  

Uitwerking in Gebiedsvisie Kromme Rijn - 
Linielandschap 

Waterschap 
i.s.m. 
gebiedspartije
n en Provincie  
 

Regio 
 

Niet direct aan 
aantallen 
woningen 
gekoppeld 

€€ 

B.12 Zoekgebied waterberging Kom 
van Langbroek 

Onderzoek 2030-
2035 

2030-
2035 

2035-
2040 

Zie Gebiedsvisie Kromme Rijn - Linie 
Landschap en Blauwe Agenda Utrechtse 
Heuvelrug.  

Uitwerking in Gebiedsvisie Kromme Rijn - 
Linielandschap 

Waterschap 
i.s.m. 
gebiedspartije
n en Provincie  
 

Regio 
 

Niet direct aan 
aantallen 
woningen 
gekoppeld 

€ 

B.3 Waterberging Bos Nieuw 
Wulven 

onderzoek 2030-
2035 

2030-
2035 

2035-
2040 

Zie Gebiedsvisie Kromme Rijn - Linie 
Landschap.  

Uitwerking in Gebiedsvisie Kromme Rijn - 
Linielandschap 

HDSR i.s.m. 
gemeente 
Houten en 
Staatsbosbeh
eer 
 

Regio 
 

Niet direct aan 
aantallen 
woningen 
gekoppeld 

€€ 

B.8 Nieuw drinkwaterwingebied 
Schalkwijk 

verkenning 2027-
2029 

2027-
2029 

2030-
2035 

Beslissing of projectbesluit, 
omgevingsvergunning, BOPA of wijziging 
omgevingsplan benodigd is.  

Onderzoeken of projectbesluit, 
omgevingsvergunning, BOPA of wijziging 
omgevingsplan benodigd is.  

Vitens i.s.m. 
provincie, 
gemeente en 
waterschap 

Regio 50.000-70.000 €€ 

E.1 Energie netwerkuitbreiding  
•  380 kV Breukelen Kortrijk  
• 150 kV Oudenrijn  
• 150 kV Driebergen  
• Woerden-Zuid  

Verkenning  
 

 2027-
2029 

2030-
2035 

Projectbesluit realisatie Locatieonderzoek. Sturend principe is 
veiligheid en inpassing in landschap en woon- 
en werkomgeving. 
 

TenneT, 
Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, 
TenneT, 
Stedin 

165.000 €€ 

Energie netwerkuitbreiding:  
• 150 kV Kromme Rijn – Bilthoven  
• Doorontwikkeling warmteclusters  

Onderzoek  2027-
2029 

2030-
2035 

2035-
2040 

Investeringsbeslissing maken Onderzoek naar de robuustheid van de 
voorgestelde energie infrastructuurprojecten, 
de alternatieven en de fit met het toekomstige 
Utrechtse energiesysteem.  

TenneT, 
Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, 
TenneT, 
Stedin 

40.000 €€ 

6 Overzicht maatregelen Regio Utrecht Oost/Heuvelrug   
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Naam maatregel  Fase Richting-
gevend 
besluit 

Project
-
besluit 

Reali
satie 
geree
d 

Aard besluit  Benodigd voor besluitvorming Actie-
houder(s)  

Besluit-
nemer(s
) 

Aantal 
woningen 

Benodigde 
investering 

Diverse lokale energiemaatregelen: 
E8, E.18, E.17, E.20, E.21, E.26  
• Uitbreiden station Driebergen, Zeist, 
Bilthoven,  
• Aanpassen station Wijk bij 
Duurstede 
• Nieuw station Doorn 2 en Houten 
Oost  

Verkenning  2027-
2029 

2030-
2035 

Projectbesluit realisatie Locatieonderzoek. Sturend principe is 
veiligheid en inpassing in landschap en woon- 
en werkomgeving. 
 

TenneT, 
Stedin, 
provincie, 
gemeenten 

Regio, 
TenneT, 
Stedin 

40.000 €€ 

V.2 Schuifruimte uitplaatsen 
bedrijven +  V.27 Ruimte voor 
nieuwe of uitbreiding 
bedrijventerreinen + intensiveren 
van bestaande bedrijventerreinen 
 

onderzoek 2025   Om de economische ontwikkeling te kunnen 
blijven faciliteren is er meer ruimte op 
bedrijventerreinen of nieuwe 
bedrijventerreinen nodig of het intensiveren 
van bestaande bedrijventerreinen. Ook is er 
ruimte nodig om bedrijven te kunnen 
verplaatsen naar een andere plek, om op de 
oude plek woningen of andere functies te 
realiseren. Dit kan niet altijd binnen de eigen 
kern. Het zoeken naar en bieden van 
capaciteitsuitbreiding en schuifruimte is een 
regionale opgave. Dit speelt in alle 
deelgebieden. Wel is het inzichtelijk maken 
van de uitplaatsingsopgave de eerste 
noodzakelijke stap. 

Momenteel worden locaties voor nieuwe 
regionale bedrijventerreinen verkend. Dat is 
een belangrijke bouwsteen voor het zoeken 
naar ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen 
om de schuifpuzzel te leggen. Daarnaast 
worden in het Provinciaal Programma Wonen 
en Werken (PPWW 2025) nieuwe (meer 
lokale) bedrijventerreinen geprogrammeerd of 
worden bestaande bedrijventerreinen waar 
mogelijk uitgebreid. 

Provincie 
Utrecht en 
regio 
Amersfoort   

Regio 5.000-10.000  

E.32 en E.36 Duurzame opwek 
(zon/wind) OER A28 en A12  

verkenning 2025 2026 2027-
2029 

Besluit om planvormingsfase te starten.  Onderzoeken van de potentie.  Rijkswatersta
at, Rijksvast-
goedbedrijf, 
RVO, Min. 
Defensie, 
Stedin, 
Provincie en 
gemeenten 

Rijk-
regio 

Niet direct aan 
aantallen 
woningen 
gekoppeld 

€€ 

V.4 Intensivering Defensieterreinen 
Heuvelrug/Soesterberg 

Onderzoek 2025   Keuze hoe ontwikkelingen van defensie en 
andere ambities eruit komen te zien. 

Onderzoek vindt plaats in het 
gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en 
Heuvelrugzone en het gebiedsperspectief 
AtotZ. 

Provincie, 
gemeenten, 
Defensie 

Rijk-
regio 

3.000 €€ 

V.12 Gebiedsonderzoek 
Krommerijn streek 
 

onderzoek 2026 n.v.t. n.v.t. Vaststellen gebiedsonderzoek. Daaruit 
maatregelen destilleren.  

Gebiedsonderzoek uitvoeren hoe de ambities 
voor verstedelijking van Utrecht, Bunnik, 
Houten en Wijk bij Duurstede, voor mobiliteit, 
voor groen (GGM), voor blauw, met de NHW 
het beste kunnen samenkomen in dit gebied. 
Gebiedsvisie Kromme Rijn Linielandschap 
(G.12) is gericht op het uitvoeren van 
maatregelen voor groen, blauw en recreatie.   

Provincie Regio 18.500 €€€ 

Bereikbaarheid  

K.12 Pakket regiopoort Bunnik onderzoek 2025 2027-
2029 

2030-
2035 

Vaststellen van een integraal 
maatregelenpakket t.b.v. de regiopoort i.r.t. 
verstedelijkingsmogelijkheden met afspraken 
over bekostiging en planning 

Uitzoeken van het benodigde 
maatregelenpakket, opstellen van een 
propositie, bekostigingsvoorstel 

Provincie, 
Gemeente 
Bunnik 

Rijk-
regio 

2.700 €€ 

K.13 Pakket regiopoort Houten onderzoek 2025 2027-
2029 

2030-
2035 

Vaststellen van een integraal 
maatregelenpakket t.b.v. de regiopoort i.r.t. 
verstedelijkingsmogelijkheden met afspraken 
over bekostiging en planning 
 

Uitzoeken van het benodigde 
maatregelenpakket, opstellen van een 
propositie, bekostigingsvoorstel 

Provincie, 
Gemeente 
Houten 

Rijk-
regio 

4.600 €€ 

K.11 Pakket regiopoort Driebergen-
Zeist 

onderzoek 2027-
2029 

2030-
2035 

2035-
2040 

Vaststellen van een integraal 
maatregelenpakket t.b.v. de regiopoort i.r.t. 
verstedelijkingsmogelijkheden met afspraken 
over bekostiging en planning 
 

Uitzoeken van het benodigde 
maatregelenpakket, opstellen van een 
propositie, bekostigingsvoorstel 

Provincie, 
Gemeente 
Zeist 

Rijk-
regio 

2.300 €€ 
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Naam maatregel  Fase Richting-
gevend 
besluit 

Project
-
besluit 

Reali
satie 
geree
d 

Aard besluit  Benodigd voor besluitvorming Actie-
houder(s)  

Besluit-
nemer(s
) 

Aantal 
woningen 

Benodigde 
investering 

K.14 Pakket regiopoort Bilthoven onderzoek 2027-
2029 

2030-
2035 

2035-
2040 

Vaststellen van een integraal 
maatregelenpakket t.b.v. de regiopoort i.r.t. 
verstedelijkingsmogelijkheden met afspraken 
over bekostiging en planning 

Uitzoeken van het benodigde 
maatregelenpakket, opstellen van een 
propositie, bekostigingsvoorstel 

Provincie, 
Gemeente de 
Bilt  

Rijk-
regio 

1.300 €€ 

Pakket regiopoort Zeist-Noord Onderzoek 2030-
2035 

2030-
2035 

2040-
2050 

  Provincie, De 
Bilt, Zeist  

Rijk-
regio 

5.000 €€ 

K.2 Corridorhub Soesterberg en/of 
Zeist Noord  

onderzoek 2027-
2029 

2030-
2035 

2035-
2040 

Projectbesluiten voor de realisatie van de 
Corridorhub Soesterberg en/of Zeist Noord 
(onderdeel van het HOV/BRT-netwerk). 
Besluitvorming in samenhang met H.11 BRT 
USP-Amersfoort. 

Verkennen wat de voorkeursvarianten van de 
Corridorhub Soesterberg en/of Zeist Noord 
zijn. Wordt onderzocht in gebiedsonderzoek 
Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone.  

Provincie   
Rijk-
regio 

8.000 €€ 

K.9 IC-station Lunetten-
Koningsweg + H.8 HOV-verbinding 
A12-zone - Lunetten-Koningsweg - 
USP 

onderzoek 2030-
2035 

2035-
2040 

2040-
2050 

Een richtinggevend besluit nemen 
• Inzetten op (gefaseerde) 
gebiedsontwikkeling Lunetten - Koningsweg 
met beter ov als basis 
• inzetten op een station Lunetten-Koningsweg 
(al of niet met IC-bediening) om de potentiële 
verstedelijking van de locatie Lunetten-
Koningsweg mogelijk te maken   Projectbesluit 
voor  
• de realisatie van een voorkeursvariant voor 
station Lunetten-Koningsweg 
• de realisatie van HOV-infrastructuur tussen 
de A12-zone – station Lunetten-Koningsweg 
en het USP (als onderdeel van het Wiel) 
• Realisatie (eerste fase) verstedelijking 
rondom station Lunetten-Koningsweg 

• Verdiepende studie mogelijkheden en 
benodigde condities zijn voor gefaseerde 
gebiedsontwikkeling (start 2025) 
• Resultaten van de corridorstudie Utrecht – 
Arnhem – Duitse grens afwachten en op basis 
daarvan de (on)mogelijkheid voor dit station in 
beeld brengen, alsmede de noodzakelijke 
investeringen in het spoor om dit station 
mogelijk te maken. 
• In beeld brengen wat de bijdrage is van dit 
station (in meerdere varianten) aan de 
nationale en regionale opgaven, zoals 
woningbouw én het functioneren van het 
regionale OV en het nationale spoorsysteem. 
MIRT-onderzoek verstedelijking, station en ov 
Lunetten- Koningsweg 
• onderzoeken haalbaarheid 

Gemeente 
Utrecht 

Rijk-
regio 

9.400 €€€€ 

T.3 Hogere frequentie Sprinters onderzoek 2027-
2029 

2027-
2029 

2035-
2040 

Keuze om in te zetten op hogere 
Sprinterfrequenties t.b.v. (nog) aantrekkelijker 
bediening Regiopoorten 

Dit vraagstuk vergt eerst onderzoek naar 
haalbaarheid en ambitie. Voor Woerden – 
Houten is veel minder aanpassing van 
infrastructuur nodig dan voor Breukelen – 
Driebergen-Zeist. Mogelijkheden en termijn 
kunnen dus uiteenlopen. 

U Ned 
partners 

Rijk-
regio 

37.400 €-€€€€ 
(investering 
verschilt per 
corridor) 

H.7 HOV-verbinding Waterlinieweg 
+ H.12 HOV 2e busbaan USP 

Verkenning  2027-
2029 

2027-
2029 

2035-
2040 

Voorkeursalternatief als onderdeel van 
voorkeursbesluit MIRT-verkenning OV en 
Wonen 

Toewerken naar voorkeursalternatief, 
onderdeel van MIRT-verkenning OV en 
Wonen. 

U Ned 
partners 

Rijk-
regio 

28.000 €€€€ 

H.9 Tramlijn 22 frequentieverhoging verkenning 2025 2027-
2029 

2030-
2035 

Voorkeursalternatief als onderdeel van 
voorkeursbesluit MIRT-verkenning OV en 
Wonen 

Toewerken naar voorkeursalternatief, 
onderdeel van MIRT-verkenning OV en 
Wonen. 

U Ned 
partners 

Rijk-
regio 

8.000 €€€ 

H.11 BRT Amersfoort - USP verkenning 2027-
2029 

2027-
2029 

2040-
2050 

Projectbesluiten voor de realisatie van de 
onderdelen van het HOV/BRT-netwerk (HOV 
Waterlinieweg, 2e busbaan USP, HOV USP-
Amersfoort incl. hubs Soesterberg en/of Zeist-
Noord, OV-Anker Amersfoort) 

Verkennen wat de voorkeursvarianten van de 
BRT Amersfoort - USP zijn, onderzoeken hoe 
cofinanciering geregeld wordt in de regio, plan 
van aanpak pre-verkenning. 

Rijk, 
provincie, 
Utrecht, 
Amersfoort 

Rijk-
regio 

31.000 €€€€ 

H.13 HOV-verbinding USP - 
Overvecht 

onderzoek 2027-
2029 

2027-
2029 

2040-
2050 

Voorkeursalternatief vaststellen Uitvoeren van een verkenning naar 
alternatieven 
 

Gemeente 
Utrecht 

Regio 17.400 €€ 

H.22 Tramtunnel binnenstadsas onderzoek 2030-
2035 

2035-
2040 

2040-
2050 

Een richtinggevend besluit nemen 
• inzetten op een tramtunnel onder de 
binnenstad van Utrecht, gekoppeld aan de 
Merwedelijn  (of alternatief op maaiveld) 
NB. Er is een financiële samenhang met een 
richtinggevend besluit over station Lunetten-
Koningsweg Projectbesluit voor  
• de realisatie van een tramtunnel onder de 
binnenstad, aansluitend op de Merwedelijn (of 
alternatief op maaiveld) 
• afspraken maken over bekostiging beheer en 
exploitatie 

• In beeld brengen wat de meerwaarde van 
een tramtunnel binnenstadsas voor het OV-
netwerk, voor de binnenstad en Utrecht-Oost 
en voor mogelijk verstedelijking langs het 
tracé kan zijn. • onderzoeken haalbaarheid 
• onderzoeken voorkeursvariant 
• onderzoeken kosten en baten en effecten  

Gemeente 
Utrecht 

Rijk-
regio 

Niet direct 
gekoppeld 
aan 
woningbouw 

€€€€ 
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Naam maatregel  Fase Richting-
gevend 
besluit 

Project
-
besluit 

Reali
satie 
geree
d 

Aard besluit  Benodigd voor besluitvorming Actie-
houder(s)  

Besluit-
nemer(s
) 

Aantal 
woningen 

Benodigde 
investering 

F.7 F.8, F.9 F.10 F.11 F.13 F.17 F.18 
F.22 F.26 F.30 Regionale 
doorfietsroutes  
• Amersfoort – USP 
• A12-zone – USP 
• Baarn - Bilthoven – USP 
• Veenendaal – Driebergen – USP 
• Vianen – Houten 
• Amersfoort – Utrecht 
• Houten – Culemborg 
• Houten – Bunnik – USP 
• Utrecht – Houten, Bilthoven – USP 
• Wijk bij Duurstede – Houten 
• Houten – Lage Weide  
 

Onderzoek 
/  
Verkenning 

2025 2026 2030-
2035 

Deels: voorkeursalternatief vaststellen 
Deels: intentieovereenkomst sluiten 

• Uitvoering van verkenning naar de 
alternatieven.  
• Samenwerkingsovereenkomst opvaststellen.  
NB. Indien sprake is van een kunstwerk 
waarvoor RWS of ProRail de beheerder is of 
zal zijn, dan is betrokkenheid van het Rijk 
nodig bij verdere uitwerking. 

Provincie, 
gemeenten 

Regio  40.000 €-€€ 

F.31 Fietsstallingsplekken Utrecht 
CS 

onderzoek 2027-
2029 

2030-
2035 

2035-
2040 

Besluiten wanneer welke investeringen in de 
capaciteit van het aantal fietsenstallingen 
rondom Utrecht Centraal gedaan moeten 
worden. 

Uit de prognose van reizigersgroei blijkt dat er 
tot 2040 nog circa 12.500 
fietsenstallingsplaatsen bij moeten komen op 
station Utrecht Centraal. Onderzoeken op 
welke wijze extra capaciteit gecreëerd kan 
worden en/of hoe de toekomstige vraag 
beïnvloed kan worden. 

Gemeente 
Utrecht 

Rijk-
regio 

35.000-50.000 €€ 

Tabel 7  Overzicht maatregelen Regio Utrecht Oost/Heuvelrug  
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In de volgende tabel zijn alle woningbouwontwikkelingen weergegeven die onderdeel zijn geweest van de inventarisatie en analyse. De 
basis hiervoor is het Provinciale Programma Wonen en Werken (PPWW) van de provincie voor de aantallen woningen 2024-2030 en 2030-
2040. Niet alle ontwikkelingen zijn (volledig) opgenomen in het PPWW.  Daarom is dit aangevuld met voor enkele grotere locaties met 
informatie uit de Woondeals, De MIRT-verkenning OV en Wonen, MIRT-onderzoek A12-zone in relatie tot Rijnenburg en specifieke 
bronnen. 
 
In onderstaande tabel zijn aangegeven: 

- Gemeente of specifieke ontwikkeling 
- Realisatie in 2023 
- Plancapaciteit 2024-2030 
- Plancapaciteit 2024-2040 (dus inclusief vorige kolom) 

 
 

Locatie plancapaciteit 
2024-2030 

plancapaciteit 2024-
2040 

bron 

Amersfoort 11.981 16523 PPWW 

Waarvan in Bovenduist 2.000 3300 PPWW/Woondeal 

Regio Amersfoort lange termijn nader te 
bepalen  o.b.v. gebiedsonderzoek 
Amersfoort 

 
2980 Gebiedsonderzoek Amersfoort 

Baarn 900 900 PPWW 

Barneveld 5.380 5580 CBS/Woondeal 

Bunnik 1.524 2814 PPWW 

Bunschoten 1.142 2041 PPWW 

De Bilt 2.246 2455 PPWW 

De Ronde Venen 3.136 4762 PPWW 

Eemnes 531 788 PPWW 

Houten 4.592 4592 PPWW 

IJsselstein 1.195 3435 PPWW 

Leusden 1.175 1836 PPWW 

Lopik 998 998 PPWW 

Montfoort 670 1225 PPWW 

Nieuwegein 5.230 13945 PPWW 

7 Overzicht woningbouwontwikkelingen   
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Locatie plancapaciteit 
2024-2030 

plancapaciteit 2024-
2040 

bron 

Waarvan in A12-zone 0 7.860 MIRT-verkenning model 1 

Nijkerk 3.857 4.185 CBS/Woondeal 

Waarvan in Hoevelaken 1.260 1.560 Woondeal 

Oudewater 812 1.082 PPWW 

Soest 2.166 3.280 PPWW 

Stichtse Vecht 3.671 7.853 PPWW 

Waarvan in Breukelen 0 3.000 Utrecht Nabij 

Utrecht 31.841 61.704+48.970 PPWW+MIRT-verkenning 

Waarvan in Groot Merwede 13.360 13.360 Woondeal 

Waarvan in Utrecht Oost 4.038 7.991 Woondeal + MIRT-Verkenning 

Waarvan in A12-zone 0 20.084 Woondeal + MIRT-Verkenning 

Waarvan in Lunetten-Koningsweg 0 9.359 Woondeal + MIRT-Verkenning 

Waarvan in Overvecht 1.416 9.447 Woondeal + MIRT-Verkenning 

Waarvan in Rijnenburg 0 25.000 MIRT-Verkenning 

Utrechtse Heuvelrug 1.653 2.068 PPWW 

Vijfheerenlanden 2.793 5.603 PPWW 

Wijk bij Duurstede 1.249 1.719 PPWW 

Woerden 3.453 5.332 PPWW 

Woudenberg 959 1.887 PPWW 

Zeist 3.052 3.052 PPWW 

Extra Zeist-Noord 0 5.000 Utrecht Nabij 

Tabel 8  Overzicht woningbouwplannen per gemeente  
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Per deelgebied en voor het totaal voor MRU/Novex komt dit uit op: 
 

deelgebied plancapaciteit 
2024-2030 

plancapaciteit 2024-
2040 

Noordwest 24.200 40.000 

Zuidwest 25.100 84.700 

Oost/Heuvelrug 18.400 39.100 

Regio Amersfoort 28.100 40.000 

U10 68.000 172.000 
 

Totaal MRU/Novex 96.000 212.000 
Tabel 9  Overzicht woningbouwplannen per deelgebied en totaal  
 

NB. Dit betreft de plancapaciteit. De ambitie van het Ontwikkelperspectief betreft 165.000 woningen tot 2040. Er is dus sprake van 
overprogrammering. 
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Uitvoeringsagenda NOVEX Utrecht - Amersfoort 

Auteurs rapportage 
APPM in samenwerking met de projectgroep adaptief programmeren 

Versiebeheer 
 

 Versie Datum Samenvatting van de wijzigingen Status 

0.1 28-01-2025  Dummy 

0.2 26-02-2025  1e concept  

0.3 09-03-2025  2e concept (ter review)  

0.4 21-03-2025 Aparte bijlage gemaakt bij Uitvoeringsagenda,  
review commentaar versie 0.3 80% verwerkt 

Concept t.b.v. Strategieteam 

0.5 28-03-2025 Review commentaar 95% verwerkt Concept t.b.v. DO 

0.6 04-04-2025 Deel opmerkingen DO verwerkt t.b.v. Programmaraad 95% concept t.b.v. PR 14-4-2025 

0.7 23-04-2025 Opmerkingen PR en projectgroep 17-4 verwerkt 98% concept t.b.v. 2e review 

0.8 07-05-2025 2e review verwerkt Definitief concept t.b.v. Strategieteam 

1.0 15-05-2025 Opmerkingen Strategieteam verwerkt Versie ter vaststelling in DO 21-05-2025 

1.1 23-05-2025 Opmerkingen DO 21-05-2025 verwerkt Definitieve versie t.b.v. vaststelling in BOL 4 juni 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 


